PAPI d'intention de la Garonne en Gironde Définition du schéma de gestion des zones inondables



LOT 3
Diagnostic des digues et des ouvrages

COPIL du 19/03/2015

<u>Participant(s) Antea Group</u>: Laura CHAZAL À Cadillac



Mission Antea Group: Lot 3


- Phase 1 : Diagnostic des digues et des ouvrages (Terminé)
 - Investigations de terrain (août-septembre 2013 principalement)
 - Report des données sur SIG
 - Report des données terrain sur fiches diagnostic
- Phase 2: Plan de fiabilisation des digues et des ouvrages (en cours)
 - Définition des solutions techniques potentielles
 - Etablissement d'un plan de fiabilisation
- Phase 3 : Préconisations des investigations complémentaires (en cours)



PHASE 2 : Plan de fiabilisation PHASE 3 : Programme de reconnaissances complémentaires Etablissement du chiffrage

- Etablissement du chiffrage de remise en état des digues :
 - Chiffrage des travaux (hors études ou maîtrise d'œuvre)
 - Prise en compte des reconnaissances géotechniques complémentaires nécessaires aux travaux
 - Etablissement de prix au ml de digue à partir d'un profil moyen et de prix unitaires de travaux
 - Classement des travaux selon l'état de dégradation des secteurs
 - Priorité élevée (d'ici 2 ans)
 - Priorité moyenne (entre 2 et 5 ans)
 - Priorité faible (entre 5 et 10 ans)






ID


33049

Exemple : Digue du palus de Tabanac Le Tourne Baurech








Exemple: Digue du palus de Tabanac Le Tourne Baurech



Exemple: Digue du palus de Tabanac Le Tourne Baurech









Montants hors taxe


















































• Chiffrage des digues isolées hors casiers hydrauliques étudiés :

Digues hors casiers								
ID	Digue	Priorité	Priorité	Priorité	Protection			
		élevée	moyenne	faible	des berges			
33092	LANGOIRAN	380 k€	-	1	-			
33106	PODENSAC GRAVIERE	150 k€	-	-	_			
33107	ARBANATS GRAVIERE	-	-	515 k€	-			
33109	RENON	85 k€	30 k€	45 k€	-			
330016	LA REOLE - LIAISON A62 / RD1113 (NORD)	-	-	7 k€	-			
330021	ILE DE GRUERE	-	-	35 k€	760 k€			
Total		615 k€	30 k€	602 k€	760 k€			
		1 247 k€			700 KE			



Tableau récapitulatif des montants estimés pour le confortement des digues existantes

Montants hors taxe	Priorité élevée	Priorité moyenne	Priorité faible	Montant total des travaux sur digue	Protection des berges
Casier de Latresne Nord	930 k€	126 k€	29 k€	1 085 k€	1 480 k€
Casier de Latresne Sud	70 k€	345 k€	180 k€	595 k€	535 k€
Casier de Quinsac	45 k€	70 k€	2 025 k€	2 140 k€	1 280 k€
Casier de Cadaujac	545 k€	80 k€	380 k€	1 005 k€	840 k€
Casier Nord Isle St-Georges	200 k€	705 k€	149 k€	1 054 k€	840 k€
Casier de Cambes	730 k€	-	-	730 k€ k€	-
Casier de Tabanac	2 505 k€	-	110 k€	2615 k€	-
Casier Sud Isle St-Georges	510 k€	78 k€	145 k€	733 k€	2 455 k€
Casier de Barsac-Cérons	-	20 k€	208 k€	228 k€	210 k€
Casier de Loupiac	1575 k€	-	-	1 575 k€	-
Casier de St Macaire-St Maixant	215 k€	-	105 k€	320 k€	-
Casier de Preignac-Barsac	350 k€	-	155 k€	505 k€	-
Casier de Toulenne-Preignac	-	-	15 k€	15 k€	-
Casier de Barie-Castets	-	-	205 k€	205 k€	-
Casier de Floudès-Bassanne	-	60 k€	830 k€	890 k€	en cours
Casier de Montgauzy-Bourdelles	-	160 k€	115 k€	275 k€	-
Digues hors casiers	615 k€	30 k€	602 k€	1 247 k€	760 k€
TOTAL	8 290 k€	1 674 k€	5 253 k€	15 217 k€	8 400 k€

Merci de votre attention.

