

PAPI DE LA GARONNE GIRONDINE

Comité de pilotage du 19 juin 2014

14h30 - 17h30

Ordre du jour prévisionnel de la réunion

- Rappel des attendus des études et du PAPI Garonne girondine
- Point d'avancement des études :
 - o Lot 1 : modélisation hydraulique de la vallée, premières esquisses.
 - o Lot 2 : levés topographiques des ouvrages en berge et bathymétries du lit
 - o Lot 3 : diagnostic des ouvrages de protection
 - o Lot 4 : Etude administrative et juridique des configurations de gestion des ouvrages
- Calendrier prévisionnel de la suite des études
- Organisation d'une ½ journée d'information et d'échanges sur le PAPI Garonne girondine
- Tour de table